

ZUBA 19

OCTUBRE 2026

OCTUBRE 2026


ZUBA 19

TRABAJOS REALIZADOS

AVANCE DE OBRA

TRABAJOS REALIZADOS

ZUBA 19



- **Albañilería (99,86%): Colocacion de adrillos vistos en fachadas con un avance a la fecha del 100%; así mismo en revoque interior en paredes hemos alcanzado el 99,58%.**
- **Revoque exterior del edificio hemos alcanzado un 100%.**
- **Instalaciones Eléctricas (91,40%): Se efectuó la puesta en marcha de los transformadores y se concluyó el cableado de palieres en los pisos 6, 7 y 8. Tableros de los pisos 7 y 8 completados al 100%.**
- **Instalaciones Sanitarias (92,16%): Colocación de griferías en baños y cocinas piso 5, 6 y piso 7, con un avance del 100% y 80% respectivamente. Artefactos sanitarios (inodoros) colocados hasta el piso 7. Colocación de los accesorios de baños (toallero, jabonera, etc.) piso 5, 6 con avance del 100%.**
- **Impermeabilización (99,28%): aislación en pórticos de PB y azotea, aislación de losas técnicas.**
- **Pintura (66,34%): Segunda mano de pintura en piso 6, enduido en baños piso 7 y piso 8, lijado y sellado piso 8 y terminaciones en piso 4 y piso 5.**
- **Carpintería de Aluminio (91,80%): Registramos un 91,80% del total de aberturas de vidrios de puertas y ventanas.**
- **Muebles de cocina (98%): Continuamos el montaje de los muebles de cocina con un avance del 98,00% completando el nivel 8.**
- **Mármol y granito (90%): Acompañamos el montaje de los muebles de cocina con la colocación de mesadas de granito en las mismas, con un avance del 90% que llega hasta el piso 8 (piso 8 al 50%).**
- **Carpintería de madera (85,87%): Puertas principales en departamentos con 90,00% de avance, puertas de dormitorios 92,13% y puertas de baños con 84,21%.**

AVANCE DE OBRA

ZUBA 19




Terminación de revoque en fachada

AVANCE DE OBRA

ZUBA 19







Trabajos previos para la Colocacion de piso de granito reconstituido en vereda – Rampa de acceso en planta baja – Colocacion de revestidos de piscina

AVANCE DE OBRA

ZUBA 19 ZUBA



Mampostería y revoque en quincho

AVANCE DE OBRA

ZUBA 19








Enduido en cielorrasos – Colocación de pisos – Revestido de cocina en piso 7

AVANCE DE OBRA

ZUBA 19







Tableros eléctricos – Carpintería de madera – Montaje de ascensor en Azotea



¡MUCHAS GRACIAS!