


# ZUBA

# 27

OCTUBRE 2026

OCTUBRE 2026

# ZUBA

# 27

## TRABAJOS REALIZADOS

## AVANCE DE OBRA


# TRABAJOS REALIZADOS



- **Avances en trabajos:**

  **Movimiento de suelo: 22 %**

  **Fundaciones: 79,4 %**



# AVANCE DE OBRA

ZUBA 27





Trabajos de excavación para cabezales y vigas de fundación

# AVANCE DE OBRA

ZUBA 27





Trabajos de preparación de armaduras para cabezales y vigas de fundación

# AVANCE DE OBRA

ZUBA 27






Trabajos de armado y encofrado de cabezales y vigas de fundación

# AVANCE DE OBRA

ZUBA 27





Cargamento de cabezales y vigas de fundación




# ¡MUCHAS GRACIAS!

ZUBA