



**ZUBA**  
**PLAZA**  
**TH2**  
ABRIL 2026

ABRIL 2026

**ZUBA**

**PLAZA**

**TH2**



Definiciones



Descripciones de los trabajos



Anexos Fotográficos



## Definiciones


# TEMAS A INFORMAR

Hasta la fecha 30/04/2026 se evidencia lo siguiente:

- Cargamento de pilares N3-N4
- Cargamento de losa N4
- Carga de pilares N4-N5
- Avance de encofrado de losa N5
- Avance de mampostería en N1



## Avance General de Obra






## Anexos Fotográficos



Avance de albañilería



## Anexos Fotográficos



Cargamento losa N4



**¡MUCHAS  
GRACIAS!**