



**ZUBA**  
**PLAZA**  
**TH2**  
MAYO 2026

MAYO 2026

**ZUBA**

**PLAZA**

**TH2**



Definiciones



Descripciones de los trabajos



Anexos Fotográficos



## Definiciones


# TEMAS A INFORMAR

Hasta la fecha 30/05/2026 se evidencia lo siguiente:

- Cargamento de losa N5
- Cargamento de pilares N5-N6
- Carga de losa N6
- Avance de mampostería en N1-N2



## Avance General de Obra





## Anexos Fotográficos



Avance de albañilería en N1





## Anexos Fotográficos



Cargamento Losa N5



## Anexos Fotográficos



Cargamento Losa N5 – Cargamento Losa N6



**¡MUCHAS  
GRACIAS!**