



ZUBA
27
AGOSTO 2026

AGOSTO 2026

ZUBA

27



TRABAJS REALIZADOS



AVANCE DE OBRA



TRABAJOS REALIZADOS


- **Avances en trabajos:**

Obras preliminares: 67%

Movimiento de suelo: 8,5%

Fundaciones: 8%

ZUBA 27





AVANCE DE OBRA

ZUBA 27



Trabajos de preparación de armaduras y marcación de pilotes



AVANCE DE OBRA



Trabajos de perforación y cargamento de pilotes



**¡MUCHAS
GRACIAS!**